

**План-график (дорожная карта)
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением Федеральной образовательной
программы дошкольного образования (далее - ФОП ДО)
в Обществе с ограниченной ответственностью «Система» (далее – организация)**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение				
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО в организацию	Январь - август 2023	Руководители структурных подразделений, методисты	
2	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в организации	Январь - август 2023	Рабочая группа	Дорожная карта
3	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО в организацию»	Февраль 2023	Руководители структурных подразделений, методисты	Протокол
4	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО в организации	Февраль – август 2023	Понарина О.И.	Протокол
5	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО в организации	Февраль, май, август 2023	Понарина О.И., Локтева О.А.	
7	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО) в организации	Февраль - май 2023	Кикина Е.А., Юркова Л.П.	Отчет
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО в организации при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Кикина Е.А.	Приказ

9	Издание приказа об утверждении локальных актов организации в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО в организации	По мере необходимости 2023	Кикина Е.А.	Приказ
10	Мониторинг готовности организации к реализации ФОП ДО с 01.09.2023 (оценка развивающей предметно-пространственной среды в организации в соответствии с Федеральным образовательным стандартом)	Апрель - май 2023	Руководители структурных подразделений, Кикина Е.А.	Описи МТО
2. Кадровое обеспечение				
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО в организации. Выявление кадровых дефицитов	Март – май 2023	Руководители структурных подразделений	
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО в организации	Апрель – май 2023	Руководители структурных подразделений	
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО в организации	Апрель – июнь 2023	Руководители структурных подразделений	График повышения квалификации
3. Методическое обеспечение				
14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО в организации	Февраль – август 2023	Руководители структурных подразделений, методисты	
15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО в организации	Февраль 2023	Руководители структурных подразделений, методисты	
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы в организации	Февраль – август 2023	Руководители структурных подразделений, методисты	
17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО в организацию	Февраль – август 2023	Руководители структурных подразделений, методисты	

18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО в организации	Апрель - август 2023	Рабочая группа	Программы
4. Информационное обеспечение				
19	Изучение содержания ФОП ДО в организации (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль - март 2023	Рабочая группа	
20	Сравнение реализуемой основной образовательной программы организации и ФОП ДО в организации, создать план корректировки имеющейся основной образовательной программы или разработки новой образовательной программы в организации	Февраль - март 2023	Рабочая группа	План корректировки
21	Обеспечение педагогам организации доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Кикина Е.А.	
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО в организации с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Руководители структурных подразделений	Протокол
23	Размещение на официальном сайте организации информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО в организации	До 1 апреля 2023	Кикина Е.А.	
5. Материально-техническое обеспечение				
24	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО в организации	Апрель 2023	Методисты	
25	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО в организации	Июнь - август 2023	Исполнительный директор	